

Утверждаю  
 Приказ от 11.04.2023 № 76  
 Директор  
 МБОУ Полненской СОШ:  
 И.В. Ткачева



**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС  
 МБОУ Полненской СОШ**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Показатели (результат)
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	апрель 2023	Зам. директора	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО
2	Координация деятельности по введению обновленного ФГОС в образовательной организации в соответствии с планом	апрель - май 2023	Директор, зам. директора	Разработан и утвержден план мероприятий по введению обновленных ФГОС в образовательной организации
3	Проведение родительского собрания об особенностях обучению по новому ФГОС СОО в 10 классе	май 2023	Зам. директора	Протокол родительского собрания
4	Проведение самодиагностики имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
5	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования	апрель 2023	Зам. директора	Аналитическая справка

	учебного плана СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности			
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	До 01.09.2023	Администрация школы, библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО Оказана своевременная адресная помощь учителям- предметникам
7	Организация и проведение управленческих и методических совещаний по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС	Ежемесячно	Директор, зам. директора	Пакет информационно-методических материалов
8	Проведение совещаний и педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	2023-2024	Директор, зам. директора	Проведено не менее 2 педагогических советов.
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих перехода на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих перехода на обновленный ФГОС СОО
2	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	апрель-август 2023	Директор	Приказы, локальные акты
3	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО	май 2023	Директор	Должностные инструкции



4	Разработка ООП СОО	До 01.05.2023	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы, проект ООП СОО
5	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленный ФГОС и реализации ООП СОО и ООС	До 01.05.2023	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы, проект ООП ООС
6	Утверждение ООП СОО	До 01.09.2023	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
1	Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	До 10.02.2023	Зам. директора	План методической работы
2	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС СОО	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Руководители ШМО	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленным ФГОС	В течение всего периода	Зам. директора, руководители ШМО	План работы методического совета ОО, планы работы ШМО, аналитическая справка зам. директора
4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога Аналитическая справка зам. директора
5	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС	В течение всего периода	Зам. директора	Пакет методических материалов
6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на	В течение всего периода	Зам. директора, руководители ШМО	Разделы на сайте ОО Пакет информационно-методических материалов

	повышение компетентности педагогов ОО			
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	До 01.05.2023	Зам. директора	Аналитическая справка
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. директора	Аналитическая справка
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки	Ежегодно в течение периода	Зам. директора	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО Аналитическая справка
4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 25. 08.	Директор	Тарификационные приказы
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
1	Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Модератор сайта	Сайт ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационный стенд в ОО
2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Модератор сайта	Сайт ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационный стенд в ОО, протоколы родительских собраний
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
1	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной	До 01.05.2023	Рабочая группа	Аналитическая справка



	организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда			
2	Ревизия перечня учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС	апрель 2023	Руководители МО, библиотекарь	Актуализирован перечень учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС. Сформирован заказ на закупку УМК.
3	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обеспечение укомплектованности ЭОР.	Ежегодно до 01.06.	Директор, библиотекарь	Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Сформирован заказ на закупку УМК.
4	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Ежегодно	Директор	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>				
1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	апрель	Директор	смета
2	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	май	Директор	локальные акты
3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август	Директор	дополнительные соглашения